

Paket S

Leistung*	Geschätzter Aufwand (S)	Geschätzter Aufwand (S + 2 Storys)
Analyse & Scoping Workshop	1 Tag	1 Tag
Story Reporting Design & Umsetzung	4 Tage	6 Tage
Dokumentation	1 Tag	2 Tag
Präsentation erstellter Story(s) und Dokumentation	1 Tag (2x0,5 Tage)	1 Tag (2x0,5 Tage)
Feedback und kleinere Anpassungen	1 Tag	2 Tage
Gesamtaufwand	8 Tage	12 Tage

**Annahmen: Es besteht ein komplettes technisches Setup; Es werden nur bereits existierende Tiles/Dashboards umsetzen; Kein Enablement, nur Übergabe und Erklärung der Funktionalitäten (1-2 Personen); In Zusammenarbeit mit uns werden die RBPs und der Report-Scope geklärt, Entwicklung findet nur auf Produktivsystem statt.*